เอกสารหมายเลข ๒

รายงานผลการดำเนินงานตามนโยบาย ประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร

ไตรมาสที่ ๑ ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร
สำนักนโยบายและแผน

สารบัญ

หน้า

- โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ ๑
- โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายส่วนภูมิภาค จำนวน ๗ สถานี ๓
- โครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ๔
- โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๕
- โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐสภาทางสื่อออนไลน์ (Social Medias) ๖
- โครงการสัมมนา เรื่อง การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครอง ในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๗
- โครงการจัดตั้งสำนักงานรัฐสภาประจำจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ – ๒๕๕๖ ๙
- โครงการสัมมนาทางวิชาการ เรื่อง การมุ่งสู่ความเป็นเลิศขององค์กรในการส่งเสริมและสนับสนุน งานของฝ่ายนิติบัญญัติและการสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างการเมืองและข้าราชการประจำ และสื่อมวลชน ๑๑
- โครงการกำหนดกลยุทธ์แบรนด์ การนำเสนอภาพลักษณ์และการพัฒนาบุคลากร ของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ๑๒
- โครงการเฉลิมพระเกียรติมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ๑๓
- โครงการจัดสร้างอาคารเรียนสำหรับนักเรียนชาวเขาและโรงเรียนที่ขาดแคลนอาคารเรียน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ๑๖
- โครงการด้านการรักษาความปลอดภัยบริเวณรัฐสภา ๑๘
- โครงการก่อสร้างอาคารรัฐสภาแห่งใหม่ ๒๖

	โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ	
๑	ที่มา	นโยบายรองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง
๒	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน งาน โครงการ ตามนโยบายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓	นโยบายที่รับผิดชอบ	รองประธานสภาผู้แทนราษฎร คนที่หนึ่ง (นายเจริญ จรรย์โกมล) ได้มอบนโยบายให้สำนักสารสนเทศจัดทำโครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ เพื่อให้รัฐสภามีระบบคลังข้อมูลที่สามารถใช้เป็นกลไกและเครื่องมือสำหรับการติดตามตรวจสอบการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
๔	แผน งาน โครงการ	๑) สำรวจรวบรวมข้อมูล ศึกษา และวิเคราะห์กระบวนการงบประมาณรายจ่ายประจำปี ตั้งแต่ขั้นตอนการวางแผนงบประมาณ การอนุมัติงบประมาณ การบริหารงบประมาณไปจนถึงขั้นตอนการติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ เพื่อรวบรวมและจัดหมวดหมู่ข้อมูลด้านงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่างๆ เช่น สำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง สำนักงานตรวจเงินแผ่นดิน คณะกรรมาธิการต่างๆ ของรัฐสภาและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการงบประมาณ เพื่อนำมาใช้ในการออกแบบระบบศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ ๒) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ รวมถึงการออกแบบวิธีการนำเข้าข้อมูล การจัดเก็บข้อมูลเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลด้านงบประมาณ โดยให้สามารถประมวลผล และนำเสนอข้อมูลของระบบศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณผ่านคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ Smart Devices ประเภทต่างๆ เช่น Mobile Phones และ Tablet Computer ๓) ออกแบบสถาปัตยกรรมของระบบโครงสร้างพื้นฐานแบบคลาวด์คอมพิวติ้ง และซอฟต์แวร์ที่ใช้สนับสนุนการทำงานและเป็นเครื่องมือในการพัฒนาระบบศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณ
๕	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติและรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Parliament)
๖	ผลผลิต / ผลลัพธ์	โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ
๗	ผลกระทบ	ในการแลกเปลี่ยนและเชื่อมโยงข้อมูลกับสำนักงบประมาณ กรมบัญชีกลาง จำเป็นต้องดำเนินการจัดทำข้อตกลงร่วมกันระหว่างรัฐสภากับกระทรวงการคลัง
๘	งบประมาณ	๑๔,๔๒๕,๐๐๐ บาท

	โครงการจัดทำศูนย์ข้อมูลติดตามการใช้จ่ายงบประมาณแผ่นดินของทุกส่วนราชการ	
๙	**ผลการดำเนินงานในส่วนที่แล้วเสร็จ**	- ขออนุมัติดำเนินงานโครงการเมื่อวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๕๕ พร้อมเสนอร่างรายชื่อกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน - สำนักงานฯ แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดขอบเขตของงาน เมื่อวันที่ ๒๖ ธันวาคม ๒๕๕๕ ให้ดำเนินการให้แล้วเสร็จภายใน ๓๐ วันทำการ - ส่ง TOR ให้สำนักการคลังงบประมาณ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๖ - อยู่ระหว่างแต่งตั้งคณะกรรมการจัดจ้างที่ปรึกษาฯ
๑๐	**ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ**	๑๐ เดือน
๑๑	**แผนดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ**	-
๑๒	**ปัญหาและอุปสรรค**	-
๑๓	**แนวทางแก้ไข**	-
๑๔	**ผู้รับผิดชอบ**	สำนักสารสนเทศ
		ผู้ประสานงาน : ๑. นางสาวเบญจพร สันติชีวะเสถียร ผู้บังคับบัญชากลุ่มงานพัฒนาระบบงานคอมพิวเตอร์ โทร. ๒๓๒๔ ๒. นางนุชจรินทร์ ธรรมมิโกมินทร์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ โทร. ๒๓๒๕

โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายส่วนภูมิภาค จำนวน ๗ สถานี		
๑	ที่มา	นโยบายประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน งาน โครงการ ตามนโยบายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓	นโยบายที่รับผิดชอบ	สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
๔	แผน งาน โครงการ	โครงการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายส่วนภูมิภาค จำนวน ๗ สถานี
๕	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
๖	ผลผลิต / ผลลัพธ์	จัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เครือข่ายส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้เขตบริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศจำนวน ๗๗ จังหวัดขยายโอกาสให้ประชาชนกลุ่มเป้าหมายได้รับรู้รับทราบข้อมูลข่าวสารความเคลื่อนไหวทางการเมืองในระบอบประชาธิปไตย และร่วมแสดงความคิดเห็นระหว่างสมาชิกรัฐสภากับประชาชน
๗	ผลกระทบ	ไม่สามารถจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงรัฐสภา เครือข่ายส่วนภูมิภาคทั่วประเทศเพื่อให้เขตบริการครอบคลุมทั่วทั้งประเทศจำนวน ๗๗ จังหวัดตามนโยบายได้อย่างต่อเนื่อง
๘	งบประมาณ	๑๕๔,๐ ๐,๐๐๐ บาท
๙	ผลการดำเนินงานในส่วนที่แล้วเสร็จ	(อยู่ระหว่างจัดทำข้อสรุปที่จะดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส่งสำรองทดแทน ๗ เครือข่าย และครุภัณฑ์เพื่อการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายส่วนภูมิภาค จำนวน ๗ สถานี)
๑๐	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ	ปีงบประมาณ ๒๕๕๖
๑๑	แผนดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ	ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส่งสำรองทดแทน ๗ เครือข่าย และครุภัณฑ์เพื่อการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายส่วนภูมิภาค จำนวน ๗ สถานี
๑๒	ปัญหาและอุปสรรค	หน่วยงานที่กำกับดูแลคลื่นความถี่ ก.ส.ท.ช. ได้กำหนดแผนแม่บทกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ฉบับที่ ๑ พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙ (ประกาศเมื่อ ๔ เมษายน ๒๕๕๕) ข้อ ๕.๑ ยุทธศาสตร์การอนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์โดยมีตัวชี้วัด ข้อ ๗ โดยจะสามารถออกใบอนุญาตกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์สำหรับกิจการที่ไม่ใช่คลื่นความถี่ภายใน ๑ ปี และกิจการที่ใช้คลื่นความถี่ภายใน ๓ ปี (ครบกำหนด ๓ เมษายน ๒๕๕๘) ซึ่งทางสำนักงานฯ จะต้องรอให้ ก.ส.ท.ช .อนุญาตให้ใช้คลื่นความถี่และการประกอบกิจการกระจายเสียงและกิจการโทรทัศน์ จึงจะสามารถดำเนินการได้
๑๓	แนวทางแก้ไข	ดำเนินการโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณไปเป็นโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องส่งสำรองทดแทน ๗ เครือข่าย และครุภัณฑ์เพื่อการจัดตั้งสถานีวิทยุกระจายเสียงเครือข่ายส่วนภูมิภาค จำนวน ๗ สถานี
๑๔	ผู้รับผิดชอบ	กลุ่มงานเทคนิค สถานีวิทยุกระจายเสียงและวิทยุโทรทัศน์รัฐสภา
		ผู้ประสานงาน : นายชัยวัฒน์ ชายเกตุ ๐๒ - ๒๔๔๒๒๗๓

โครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส		
๑	ที่มา	นโยบายคณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา
๒	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน งาน โครงการ ตามนโยบายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕ โดยได้รับจัดสรรงบประมาณเหลือจ่ายปี ๒๕๕๔
๓	นโยบายที่รับผิดชอบ	คณะกรรมการเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารของรัฐสภา ได้มีมติให้สำนักงานฯ ดำเนินการจัดทำโครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการด้านการเผยแพร่ข้อมูล และสืบค้น ระเบียบวาระการประชุมและข้อมูลด้านนิติบัญญัติ สนับสนุนการบริหารการประชุมของสมาชิกรัฐสภา ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งให้มีเครื่องมือในการอำนวยความสะดวกให้แก่สมาชิกรัฐสภา ผู้บริหาร ผู้ปฏิบัติงานด้านสนับสนุนการประชุมคณะกรรมาธิการ ให้สามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารในกระบวนการนิติบัญญัติได้สะดวกรวดเร็วยิ่งขึ้น
๔	แผน งาน โครงการ	รายละเอียดของงานที่จะดำเนินงานตามโครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบซอฟต์แวร์ระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส ๒. จัดหาเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่จะนำมาใช้สนับสนุนการทำงาน ๓. จัดหาซอฟต์แวร์บริหารจัดการฐานข้อมูล และซอฟต์แวร์พื้นฐานสำหรับบริหารจัดการข้อมูลเอกสารดิจิทัล
๕	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๒ เสริมสร้างและพัฒนาระบบข้อมูลและเทคโนโลยีสารสนเทศมุ่งสู่การเป็นศูนย์ข้อมูลนิติบัญญัติและรัฐสภาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Parliament)
๖	ผลผลิต / ผลลัพธ์	โครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส
๗	ผลกระทบ	อาจจะมีข้อปัญหาเกี่ยวกับความเร็วในการเข้าถึงข้อมูลผ่านคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัสในการในบางพื้นที่ เนื่องจากการให้บริการ ๓G ยังไม่ครอบคลุมทุกพื้นที่ แต่อย่างไรก็ตามการเข้าถึงข้อมูลยังสามารถทำได้ผ่าน EDGS แต่จะช้ากว่า ๓G
๘	งบประมาณ	๕๕,๖๔๖,๒๐๐ บาท
๙	ผลการดำเนินงานในส่วนที่แล้วเสร็จ	- จัดทำรายละเอียดและคุณลักษณะเฉพาะโครงการพัฒนาระบบสืบค้นที่ใช้สำหรับการประชุมสภาด้วยคอมพิวเตอร์พกพาแบบหน้าจอสัมผัส เสร็จเรียบร้อยแล้ว - อยู่ระหว่างการประกาศขายแบบประกวดราคา วันที่ ๒๑ - ๓๑ มกราคม ๒๕๕๖ (กำหนดยื่นซอง ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖)
๑๐	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ	๒๑๐ วัน
๑๑	ส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ	การดำเนินการจัดซื้อโครงการฯ
๑๒	ปัญหาและอุปสรรค	-
๑๓	แนวทางแก้ไข	-
๑๔	ผู้รับผิดชอบ	สำนักสารสนเทศ และ สำนักการประชุม

โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		
๑	ที่มา	นโยบายประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน งาน โครงการ ตามนโยบายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓	นโยบายที่รับผิดชอบ	ประธานรัฐสภาได้มีดำริให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร จัดทำโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข เพื่อให้ระชาชนสามารถเข้าถึงข้อมูลข่าวสารได้หลากหลายจากสื่อรัฐสภาถูกต้อง สะดวก รวดเร็ว
๔	แผน งาน โครงการ	รายละเอียดของงานที่จะดำเนินงานตามโครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข ๒. พัฒนาแอพพลิเคชั่นเพื่อให้สามารถแสดงผลบนอุปกรณ์เคลื่อนที่ (Mobile Device)
๕	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
๖	ผลผลิต / ผลลัพธ์	โครงการพัฒนาเว็บไซต์เพื่อเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข
๗	ผลกระทบ	อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากความไม่เข้าใจข้อมูลข่าวสารที่เผยแพร่ผ่านเว็บไซต์
๘	งบประมาณ	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙	ผลการดำเนินงานในส่วนที่แล้วเสร็จ	ผู้รับจ้างได้พัฒนาเว็บไซต์ฯ และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารของรัฐสภาแล้ว และอยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๒
๑๐	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ	๓๖๕ วัน
๑๑	แผนดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ	การดำเนินการตรวจรับตามงวดงานฯ
๑๒	ปัญหาและอุปสรรค	-
๑๓	แนวทางแก้ไข	-
๑๔	ผู้รับผิดชอบ	สำนักสารสนเทศ

โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐสภาทางสื่อออนไลน์ (Social Medias)		
๑	ที่มา	นโยบายประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน งาน โครงการ ตามนโยบายที่ดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๕
๓	นโยบายที่รับผิดชอบ	ประธานรัฐสภาได้มีดำริให้สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจัดทำโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐสภาทางสื่อออนไลน์ (Social Medias) เพื่อประชาสัมพันธ์ เชิงรุกสร้างความรู้ความเข้าใจ นำเสนอประเด็น ข้อเท็จจริงของภารกิจและผลงานของรัฐสภาผ่านสื่อสังคมออนไลน์และเป็นสื่อกลางในการแสดงความคิดเห็นของประชาชนตามวิถีแห่งประชาธิปไตยแบบปฏิสัมพันธ์ (Interactive) ซึ่งถือว่าเป็นสื่อสารกับประชาชนโดยตรงอย่างมีประสิทธิภาพ
๔	แผน งาน โครงการ	รายละเอียดของงานที่จะดำเนินงานตามโครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐสภาทางสื่อออนไลน์ (Social Medias) ๑. ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ และพัฒนาระบบโปรแกรมทางสื่ออินเทอร์เน็ตและสื่อออนไลน์ ๒. สร้างโปรไฟล์ของรัฐสภาในเว็บสังคมออนไลน์ Facebook , Twitter และ YouTube
๕	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
๖	ผลผลิต / ผลลัพธ์	โครงการดำเนินงานประชาสัมพันธ์เชิงรุกของรัฐสภาทางสื่อออนไลน์ (Social Medias)
๗	ผลกระทบ	อาจจะมีผลกระทบที่เกิดขึ้นจากการแสดงความคิดเห็นผ่านสื่อออนไลน์
๘	งบประมาณ	๕,๐๐๐,๐๐๐ บาท
๙	ผลการดำเนินงานในส่วนที่แล้วเสร็จ	อยู่ระหว่างการตรวจรับงานงวดที่ ๑
๑๐	ระยะเวลาที่แล้วเสร็จ	๑๘๐ วัน
๑๑	แผนดำเนินงานในส่วนที่ยังไม่ดำเนินการ	รายงานผลการตรวจรับตามงวดงานฯ
๑๒	ปัญหาและอุปสรรค	-
๑๓	แนวทางแก้ไข	-
๑๔	ผู้รับผิดชอบ	สำนักสารสนเทศ

โครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข		
๑	ที่มา	นโยบายประธานรัฐสภาและประธานสภาผู้แทนราษฎร
๒	ช่วงเวลาดำเนินการ	แผน งาน โครงการ ตามนโยบายที่ได้รับในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๖
๓	นโยบายที่หน่วยงานรับผิดชอบ	เสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจตลอดจนสร้างทัศนคติที่จำเป็นต่อการพัฒนาการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขแก่ผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี
๔	แผน งาน โครงการ	ดำเนินการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง การเสริมสร้างและเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจในทางการเมืองการปกครองในระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข โดยมีกลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี **วิธีดำเนินการ** : จัดสัมมนาและศึกษาดูงานหลักสูตร ๒ วัน ๑ คืน **ภาควิชาการ** : บรรยายเนื้อหาวิชาการและกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประกอบด้วย บทบาทอำนาจหน้าที่ของรัฐสภา/การสร้างการมีส่วนร่วมทางการเมืองของประชาชน/แนวทางการพัฒนาท้องถิ่นที่ยั่งยืนตามวิถีประชาธิปไตย/กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยการระดมสมองแลกเปลี่ยนประสบการณ์ระหว่างกันในเรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นและชุมชน **ภาคประสบการณ์** - ศึกษาดูงานรัฐสภา (ชมวีดิทัศน์, ชมห้องประชุม/ฟังบรรยายสรุปชมพิพิธภัณฑ์รัฐสภา) - ศึกษาดูงานชุมชนเศรษฐกิจพอเพียงตามวิถีประชาธิปไตย - กิจกรรมกลุ่มสัมพันธ์เพื่อสร้างความพึงพอใจ ความรักสามัคคีของกลุ่ม
๕	ความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์	ยุทธศาสตร์ที่ ๔ เสริมสร้างองค์ความรู้ประชาธิปไตยและผลักดันให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมทางการเมือง
๖	ผลผลิต / ผลลัพธ์	ครั้งที่ ๑ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี ๑๖๐ คน ครั้งที่ ๒ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี ๑๕๐ คน ครั้งที่ ๓ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี ๑๖๐ คน ครั้งที่ ๔ กลุ่มเป้าหมายเป็นผู้นำท้องถิ่น ผู้นำชุมชน และผู้นำสตรี ๑๕๐ คน
๗	ผลกระทบ	-
๘	งบประมาณ	งบประมาณในการดำเนินการจัดโครงการฯ ประกอบด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ เช่น ค่าที่พัก, ค่าอาหาร, ค่าอาหารว่าง, ค่ารถบัสปรับอากาศพร้อมน้ำมัน, ค่าตกแต่งสถานที่และค่าเช่าอุปกรณ์, ค่าตอบแทนวิทยากร, ค่าที่พัก, ค่าโดยสารเครื่องบิน, ค่าเบี้ยเลี้ยงเจ้าหน้าที่, ค่าเช่ารถตู้และค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ซึ่งงบประมาณในการดำเนินงาน ๑ ครั้ง ประมาณ ๕๐๐,๐๐๐ บาท และในไตรมาสที่ ๑/๕๖ ได้ดำเนินการไปแล้วจำนวน ๔ ครั้ง เบิกจ่ายงบประมาณ จำนวน ๑,๙๑๔,๔๘๐ บาท ตามรายละเอียดดังนี้