แผนการดำเนินงานโครงการประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตยเพื่อพัฒนาประชาธิปไตยเชิงคุณภาพ ปี ๒๕๖๓

ลำดับที่	กิจกรรม/ขั้นตอน	ระยะเวลาดำเนินการ		Gantt Chart (แผนงานและแผนเงิน)											
		เริ่มต้น	สิ้นสุด	ไตรมาสที่ ๑			ไตรมาสที่ ๒			ไตรมาสที่ ๓			ไตรมาสที่ ๔		
				ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.
๑.	กำหนดรูปแบบและกระบวนการดำเนินงานการให้ความรู้ เรื่อง “การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย”	๑ มี.ค. ๖๓	๓๑ มี.ค. ๖๓						← →						
๒.	การให้ความรู้ทางด้านนวัตกรรมเพื่อการพัฒนาประชาธิปไตย	๑ เม.ย. ๖๓	๓๐ เม.ย. ๖๓							← →					
๓.	ประชาสัมพันธ์และรับผลงานเข้าประกวด	๑ มี.ค. ๖๓	๑๕ มิ.ย. ๖๓						←	—	—	→			
๔.	ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อพิจารณากลั่นกรองคัดเลือกผลงานที่ส่งเข้าร่วมประกวดฯ	๑๖ มิ.ย. ๖๓	๓๐ มิ.ย. ๖๓									↔			
๕.	ลงพื้นที่เพื่อพิจารณาคัดเลือกผลงานฯ เข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ	๑ ก.ค. ๖๓	๗ ส.ค. ๖๓										←	→	
๖.	ประชุมคณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศ	๘ ส.ค. ๖๓	๓๑ ส.ค. ๖๓											↔	
๗.	ประกวดรอบชิงชนะเลิศและประเมินผล	๘ ก.ย. ๖๓	๙ ก.ย. ๖๓												↔
๘.	การลงพื้นที่เพื่อถอดบทเรียน เรื่อง “การประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย”	๑๐ ก.ย. ๖๓	๓๐ ก.ย. ๖๓												↔