

แผนการดำเนินงานการจัดประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ประจำปี 2562

| ลำดับ ที่ | กิจกรรม/ขั้นตอน | ระยะเวลาดำเนินการ | | Gantt Chart (แผนงานและแผนเงิน) | | | | | | | | | | | |
|--------------|--|-------------------|-------------|--------------------------------|------|------|-------------|------|-------|-------------|------|-------|-------------|------|------|
| | | เริ่มต้น | สิ้นสุด | ไตรมาสที่ 1 | | | ไตรมาสที่ 2 | | | ไตรมาสที่ 3 | | | ไตรมาสที่ 4 | | |
| | | | | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค. | มิ.ย. | ก.ค. | ส.ค. | ก.ย. |
| 1. | ประชาสัมพันธ์ การสัมมนาและรับสมัคร ผู้เข้าร่วมฯ | 14 ม.ค. 62 | 1 ก.พ. 62 | | | | ↔ | | | | | | | | |
| 2. | คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 2 ก.พ. 62 | 11 ก.พ. 62 | | | | | ↔ | | | | | | | |
| 3. | ประกาศผู้เข้าร่วม กิจกรรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 12 ก.พ. 62 | 12 ก.พ. 62 | | | | | ↔ | | | | | | | |
| 4. | ประสานผู้เข้าร่วมกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 13 ก.พ. 62 | 15 ก.พ. 62 | | | | | ↔ | | | | | | | |
| 5. | จัดกิจกรรม สัมมนาเชิงปฏิบัติการ | 16 ก.พ. 62 | 17 ก.พ. 62 | | | | | ↔ | | | | | | | |
| 6. | ประชาสัมพันธ์ และ รับผลงานเข้าประกวด | 18 ก.พ. 62 | 17 พ.ค. 62 | | | | | | ← | → | | | | | |
| 7. | ประชุมคณะกรรมการฯ พิจารณาผลงาน | 18 พ.ค. 62 | 14 มิ.ย. 62 | | | | | | | | | ↔ | | | |
| 8. | เดินทางไปดูสถานที่จริง ที่จัดทำผลงาน | 15 มิ.ย. 62 | 31 ก.ค. 62 | | | | | | | | | | ↔ | | |
| 9. | ประชุมคณะกรรมการฯ ตัดสินผลงานเข้าสู่รอบชิง ชนะเลิศ | 1 ส.ค. 62 | 31 ส.ค. 62 | | | | | | | | | | | ↔ | |
| 10. | ประกวดรอบชิงชนะเลิศ และประเมินผล | 1 ก.ย. 62 | 30 ก.ย. 62 | | | | | | | | | | | | ↔ |

หมายเหตุ สามารถส่งผลงานเข้าร่วมประกวดนวัตกรรมประชาธิปไตย ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 17 พฤษภาคม 2562